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i Program-
activités/ L .
Surface de plancher en logements équipements / mation
commerces ; Total
m? formation totale par
commune
Ambilly 75 175 77% 25714 57% 20 317 93% 121 206 93%
Ville-la-Grand 8 301 8% 6 527 14% 549 3% 15 377 3%
Annemasse 14 439 15% 12 986 29% 992 5% 28 417 5%
Total 97915 | 100% | 45227 | 100% | 21858 | 100% 165 000 100%
Part du segmerzn de 59% 2704 13% 100%
programme sur m? totaux
Répartition de la programmation Libres Abordables Locatn‘ S
logements sociaux
Ambilly 24 019 26 639 24 517 75175
7%
Ville-la-Grand 2 807 2792 2702 8 301
8%
Annemasse 5720 3604 5115 14 439
15%
Total 32 546 33035 32334 97 915
100%
=+ ** 5 ( * >
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Procédures administratives
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Mise en état des terrains
0: 9 * ( <=Q $9 %

Aménagement des espaces publics (études et travaux)
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ZAC

[ Cellule projet ZAC)|

\,

.

Comité Techniqueg

' " Y
Réunions o

—»

Q
thématiques ©
\ o/

v

Revue de projet =
politique

Huis clos

Comité
Strategique g

Tous les 15j Suivi quotidien,
présence DM tous les mois

Tous les mois / selon besoins
Suivi / arbitrages généraux ou

Tous les mois
Suivi régulier

selon besoins

Autant gue nécessaire et avant

CoStrat avec BY| sur la base
docs prépa transmis et instruits
en amont : accords locaux

thématiques

Organigramme global

Suivi technique

-

Schéma des instances

€lus techniciens
@ Agglo (AA : service grands projets)
Bouygues Immo (BY| : aménageur ZAC)

@ Communes (référents ou experts)

@ Experts (servicescoll / MOE /BE/ ...)

Suivi politique

Engagement desTmembres a faire porter les décisions collectives devant leurs

instances délibérantes
(~ . Y %)
Commissions, Bureau P
municipalité... ©®| communautaire
- J
3 )
s~
| Conseils etf ou Consell
Municipaux °k Communautaire
. J

Prennent connaissance et

confirment les orientations

sur les compétences qui
leur incombent

Validation niveau formel de prise de décision
Cadre contractuel




Financement
- . Gestionnaire colits travaux et
Equipements Maitrise d'ouvrage Propriété : . h ; EHT € HT
Ou concessionnaire onoraires en € HT Aménageur 9 Autres acteurs of
Aménageur Autres acteurs
Espaces publics et espaces
verts (hors péle d"échanges Aménageur Communes Communes 13914 546 € | Aménageur 100% 13914546 € - 0% - £
et voie verte)
Prol t : A Aggl i
s i Aménageur nnemasse ABBIC | aa et/ou Communes 1281978€ | Aménageur 20% 251408 €| AnnemasseAgglo 80% 1030570 €
de la Fraternité etfou Communes
i 7 1 Annemasse Agglo .
Création voie verte Ameénageur Al et Communes 497 580 € | Aménageur 20% 97 580€ | Annemasse Agglo B80% 400 000 €
etfou Communes
Passerelle sur voies ferrées Ameénageur Annemasse Agglo Annemasse Agglo 4975 800 € | Aménageur 79% 3945800€| Annemassefgglo 21% 1030000 €
SYANE
Réseaux secs Aménageur Communes et/ ou 2768443 € | Aménageur 100% 2768443 € 0% - £
communes
Réseaux humides eaux
pluviales, eau potable,
incendie Amé Maison de I'eau Maison de I'eau vise 78 € | ama 100% 1136 738€ 0% ¢
a i ménageur ménageur -
(hors péle d'échanges, g [Annemasse Agglo) (Annemasse Agglo) g
voie verte, rue de la
Fraternité et rue du gaz)
Réseaux humides 5 Maison de I'eau Maison de 'eau y Maison de l'eau
L=t Aménageur 285574 € | Aménageur 0% - ¥ 100% 285574 €
assainissement ({Annemasse Agglo) (Annemasse Agglo) (annemasse Agglo)
Total colit travaux des EP de la ZAC a créer en € HT - hors indexation/actualisation : 24 860 648 € Total Aménageur : 22114504 € Total autres acteurs : 2746 144 €




Financement
. . , e Gestionnaire colits travaux et
Equipements Maitrise d'ouvrage Propriéte . . . €HT €HT
ou concessionnaire |honoraires en € HT | Aménageur % . Autres acteurs %
Aménageur Autres acteurs
Terrain de foothall a definir en fonction
valeur 2014 pour un terrain| de |'imbrication des | Commune d’Ambilly | Commune d'Ambilly 510000 € | Aménageur 100% 510000 € - 0% - £
de 60x100m a 85€/m’ programmes
Boulodrome . .
leur 2014 d a définir en fonction
valeur pour des de limbrication des | Commune d'Ambilly | Commune d'Ambilly 1080000 € | Aménageur 100% 1080000 € . 0% - €
locaux de 600m* a1
800€/m? programmes
Total codit travaux des EP de la ZAC a reconstituer en € HT hors indexation/actualisation: 1590000 € Total Aménageur : 1590 000 € Total autre Acteurs : - £
TOTAL FOUT TRAVAUX DU PEP 26450648 € | TOTAL AMENAGEUR : 23704504 € | TOTAL AUTRES ACTEURS: 2746144 €
sous réserve d'adaptation des prix




Gestionnaire ou

Co(t travaux

Equipement Maitrise d’ouvrage Financement concessionnaire Propriété / coit TDC Raison de la non-inscription au PEP
Equipements scolaires Communes Communes Communes Communes Pacte politique
Locaux petite enfance Privée / communale Commug?acz]zvnle-la- Privé / commune Privé / commune ™€ Pacte politique
Locaux petite enfance Privée Commune d’Ambilly Privé Privé Pacte politique
Equipement Maitrise d’ouvrage Financement ;iit;g?;']rneaﬁ,z Propriété Cloé‘ct)éiql\_/géx Raison de la non-inscription au PEP
Aménageur / Non défini
romoteurgcom te (ZAC pour la part des besoins
Gymnase teF:1u de la com ngité générés par I'opération et/ou Non défini Non défini Non défini Niveau de définition
de I'ilot Ag Annemasse Agglo et/ou Ville-
la-Grand et/ou Ambilly)
i SYANE apres . . P P
) Chaufferie et délégation SYANE Sous pilotage SYANE Montage équilibré Niveau de deflr_utlo_n et mor)tage\equ,lllb_re :
réseau de chaleur SYANE pas de participation publique a prévoir
communale
Parking en ouvrage Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Niveau de définition : travail de montage a

au nord des voies

poursuivre par la commune d’Ambilly
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Gestionnaire ou

Codt travaux

Equipement Maitrise d’ouvrage Financement concessionnaire Propriété / coit TDC
Locaux techniques Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly A définir
IFSI, pole Annemasse Agglo et o
) : CHAL ; Annemasse Agglo et | Opération
d’enseignement Annemasse Agglo et ' Annemasse Agglo et . ) . .
P (, CHAL sur foncier | d'ensemble: environ
supérieur et CHAL N CHAL .
; - Ambilly 12M€
stationnements liés 6
équipement culturel
(non prévu au moment |\, yefini Non défini Non défini Non défini Non défini
du dossier de
réalisation)
équipements de vie de
quartier, hors
amenagement des |\ afin Non défini Non défini Non défini Non défini
espaces publics (non
prévu au moment du
dossier de réalisation)
8 9 8 ! ( ) 7 . 8
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$ %

Equipement

Financement

Propriété

Codt

Foncier d’'assiette de

Décision a formaliser

'opération d’habitat Non défini Non défini devant les instances
participatif concernées
Autres fonciers d’assiettes
pour opérations P
« volontaristes » type A définir selon Non défini Non défini

logements personnes agées
/jeunes / ...

opération

Acquisition batiment Pictet
de Rochemont

Commune d’Ambilly

Commune d’Ambilly

Non défini (hors plan guide)

<N 7 <@




Total des coiits pour les acquisitions prévues en 2021

4167 538 4376104 208276
iy = Trourmer pr—— T ereres proree s TN Tey—— == e [—S—]
Total des coiits pour les acquisitions prévues en 2022 393 837 338419 4582
ac 259 - 261 (ax 207- 208) epr7a ambilly 3 4 terme 224715 2147419 2019 cs 336 000 352633 1s 633
ity acoso surnier rleuriste epr7a ambilly 3 ans 3 1erme 20/7/15 19/7/19 2019 cs 405 080 azz858 17 798
ambi
ac171 Boulodreme Ambilly Histerique 2017 grand ‘:’;"" foot o o
ac17a Terrain de foot Ambilly historique 2017 petit terrain de foot o o
Total des colits pour les acquisitions prévues en 2023 e —
| Toeme Teer s Tamsity Teoans snmands Sarierie Saieree T om0 T = Som o1e So0s7s ous
Ambilly , 2=
ac 250 saEmae Ambilly & ans par annuités 28/5/10 28/5/17 295 168 295 168 °
aspacs public
Total des colts pour les acquisitions prévues en 2024 77 798 755 739
as7s oo annemasse 2018 06/Da 455 360 455 360 o
anmemasse aaasy Abords MLK Annemasse 2017 - o o
2as7s aszsop Abords MLX 017 o o
azs25 Douanes Annemasse 2017 o8 32 638 32638 o
, 54
acsz Parking scole ambilly historique 2017 ) o o
ambilly space public
ac 163 privé 2025 Ba 600 000 500 000 o
1778 maison Brami priv Non défini 578812 496 000 “s2s12
ville la Grand a3567 maison prive non maitirsé Mon defini E2 420 000 420 000 o
assss maizon prive non maitirss rion dsfing 220 000, 220000 o
Total des coits pour les acquisitions prevaes en 2025 2 506 511 Zaz3 595
aas77 Halle Taponnizr smcr non défi 116257 116257 o
annemasss 02
Lot 007 smcr non défini 19 650 13 680 o
Total des colits pour les acquisitions prévues en 2025) 135 537 135937
= pryTy > 195 ass




