



Prévision du phasage des travaux des réseaux humides Rue du Jura / Rue des Jardins – Ambilly

- Phase 1** Louis Armand => Alpes (estimation 4 mois : octobre 2024 à Janvier 2025)
- Phase 2** Alpes => Mont Blanc (estimation 3 mois : Février 2025 à avril 2025)
- Phase 3** Mont blanc => Martinière (estimation 7 mois : Mai 2025 à Novembre 2025)
- Phase 4** Rue des Jardins (estimation 5 mois : Décembre 2025 à Avril 2026)

